[image: image1.png]T
AR
—d

PREFEITURA DE #

ENTRE-IJUIS

GESTAQ 2021-2024
GESTAO, DIALOGO E DESENVOLVIMENTO






ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS 

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
	Data:
	12 de abril de 2022
	 

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical
	
	
	
	 

	Trechos:
	RUAS JONNY DEVEY JAPPE, EXP. JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO E SANTO HEITOR LONDERO
	Data Base:
	Referência

	Município: Entre-Ijuís
	fev/22
	SINAPI

	Item
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	R$ TOTAL
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	RUA JONNY DEVEY JAPPE

	1.0
	INSTALAÇÕES
	1.312,64
	100%
	1.312,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	28.179,47
	 
	 
	30%
	8.453,84
	30%
	8.453,84
	40%
	11.271,79

	4.0
	MICRODRENAGEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.0
	SINALIZAÇÃO
	1.087,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	1.087,96

	6.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	435,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	435,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total simples
	31.015,10
	 
	1.312,64
	 
	8.453,84
	 
	8.453,84
	 
	12.794,78

	Total acumulado
	 
	 
	 
	1.312,64
	 
	9.766,48
	 
	18.220,32
	 
	31.015,10

	RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO

	1.0
	INSTALAÇÕES
	1.088,00
	100%
	1.088,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	63.448,95
	 
	 
	30%
	19.034,69
	30%
	19.034,69
	40%
	25.379,58

	4.0
	MICRODRENAGEM**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.0
	SINALIZAÇÃO 
	1.087,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	1.087,96

	6.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	 

435,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	435,03

	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total simples
	66.059,94
	 
	1.088,00
	 
	19.034,69
	 
	19.034,69
	 
	26.902,57

	Total acumulado
	 
	 
	 
	1.088,00
	 
	20.122,69
	 
	39.157,37
	 
	66.059,94

	RUA SANTO HEITOR LONDERO

	1.0
	INSTALAÇÕES
	1.128,69
	100%
	1.128,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	40.099,16
	 
	 
	30%
	12.029,75
	30%
	12.029,75
	40%
	16.039,66

	4.0
	MICRODRENAGEM **
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.0
	SINALIZAÇÃO 
	1.662,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	1.662,90

	6.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	435,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	435,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total simples
	43.325,78
	 
	1.128,69
	 
	12.029,75
	 
	12.029,75
	 
	18.137,59

	Total acumulado
	 
	 
	 
	1.128,69
	 
	13.158,44
	 
	25.188,19
	 
	43.325,78

	TOTAL GERAL ACUMULADO
	140.400,82
	 
	3.529,33
	 
	39.518,27
	 
	39.518,27
	 
	57.834,95

	Observações:
	 

	
	BDI 22,60% NÃO DESONERADO
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