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                               Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS

	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - DPT. CAD. ENG. E PROJETOS

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: REFORMA BANHEIRO ESCOLA MUNICIPAL SÃO PAULO

	ENDEREÇO: LOCALIDADE DE ESQUINA GAÚCHA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS

	

	Item
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	Valores
	Percentuais
	MESES

	
	
	
	
	Mês 1
	Mês 2

	
	
	
	
	%
	R$
	%
	R$

	1
	DEMOLIÇÃO/LEVANTAMENTO
	544,09
	10,95
	100,00
	544,09
	
	

	2
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
	245,53
	4,94
	100,00
	245,53
	
	-

	3
	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA
	2.041,47
	41,07
	100,00
	2.041,47
	
	-

	4
	REVESTIMENTO
	1.717,76
	34,55
	-
	-
	100,00
	1.717,76

	5
	ESQUADRIAS
	404,05
	8,13
	-
	-
	100,00
	404,05

	6
	LIMPEZA FINAL
	18,18
	0,37
	
	-
	100,00
	18,18

	

	TOTAL
	SIMPLES
	
	
	56,95
	2.831,09
	42,68
	2.139,99

	
	ACUMULADO
	4.971,09
	100,00
	
	2.831,09
	99,63
	4.971,09
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