

5.0	SINALIZAÇÃO	2.519,96						100%	2.519,96
6.0	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS	659,16						100%	659,16
Total simples		44.646,23	2.056,71	11.963,60	11.963,60				18.662,31
Total acumulado			2.056,71	14.020,31	25.983,91				44.646,23
TOTAL GERAL ACUMULADO		198.005,78	23.992,04	50.715,85	50.715,85				72.582,04

Observações:

BDI 22,60% NÃO DESONERADO

 José Paulo Meneghini
 Prefeito Municipal

 LUIS CARLOS FRANTZ
 Responsável Técnico