



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica
Guarani

E-mail: marta@pmei.rs.gov.br – Fone: 2120-2779
http://www.entreijuis.rs.gov.br



ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS														
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís														
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem														
Trecho: RUA FELICIANO DUTRA														
Município: Entre-Ijuís														
TRECHO - RUA FELICIANO DUTRA														
Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	INSTALAÇÕES	2.299,93	100%	2.299,93										
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	31.463,76			100%	31.463,76								
3.0	PAVIMENTAÇÃO	150.518,12			100%	150.518,12								
4.0	MICRODRENAGEM	72.318,15	100%	72.318,15										
5.0	SINALIZAÇÃO	2.067,75				2.067,75								
6.0	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS	1.874,04			100%	1.874,04								
	Total simples	260.541,75	28,64%	74.618,08	71,36%	185.923,67								
	Total acumulado	260.541,75	28,64%	74.618,08	100%	260.541,75								
Entre-Ijuís, 29 de SETEMBRO de 2023														
JOSÉ PAULO MENEGHINE Prefeito Municipal						LUIS CARLOS FRANTZ Responsável Técnico								