



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS**

Rua Francisco Richter, 601  
CNPJ: 89 971.782/0001-10  
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani  
E-mail: marta@pmei.rs.gov.br – Fone: 2120-2779  
http://www.entreijuis.rs.gov.br



## ANEXO XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES												TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		%
1	MURO DE ARRIMO	27.504,74	21,00	80,00	22.003,79	20,00	5.500,95									100,00	27.504,74
2	RAMPA	8.247,03	6,30		-	50,00	4.123,52	50,00	4.123,52							100,00	8.247,03
3	GRADE E MURETA	95.212,86	72,70	-	-		-	20,00	19.042,57	40,00	38.085,14	40,00	38.085,14		-	100,00	95.212,86
TOTAL	SIMPLES ACUMULADO	130.964,63	100,00	16,80	22.003,79	7,35	9.624,46	17,69	23.166,09	29,08	38.085,14	29,08	38.085,14	-	-	100,00	130.964,63
					22.003,79	24,15	31.628,26	41,84	54.794,34	70,92	92.879,49	100,00	130.964,63	100,00	130.964,63		
	Data:																
	setembro-23																