



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: marta@pmei.rs.gov.br – Fone: 2120-2779
http://www.entreijuis.rs.gov.br



ANEXO XII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS
LOCAL: RUA ADELMO JOÃO SARTORI, 320

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (ABRIGO)

Item	Discrição dos Serviços	Valor Global	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		Acumulado	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	982,00	100	982,00									15,48	982,00
2.0	PAREDES / PILARES	3.734,80	100	3.734,80									58,88	3.734,80
3.0	PINTURA	748,83	100	748,83									11,80	748,83
4.0	COBERTURA	859,77	100	859,77									13,55	859,77
5.0	LIMPEZA	17,94	100	17,94									0,28	17,94
	TOTAL =	6.343,34	100%	6.343,33									100%	6.343,33

Total material (R\$)	4.440,33	0,00												4.440,33
Total Mão-de-obra (R\$)	1.903,00	0,00												1.903,00

ENTRE-IJUÍS, 15 de JULHO de 2024

LUIS CARLOS FRANTZ
Eng. Civil CREA RS 117.772

JOSÉ PAULO MENECHINE
Prefeito Municipal