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ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:

Pavimentação com pedra irregular, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical.
Proprietário:
Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Local:

Trecho I – Rua Jonny Devey Jappe - Entroncamento entre Avenida Valério Emílio Ribas  no sentido Leste/Oeste  na extensão de 104,00m.

Trecho II – Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso  - Entroncamento entre a Rua Jonny Devey Jappe no sentido Norte/Sul até entroncamento com a Rbua Santo Heitor Londero, na extensão de 212,00m. 

Trecho III – Rua Santo Heitor Londero - Entroncamento entre a Avenida Valério Emílio Ribas no sentido Leste/Oeste na extensão de 94,55m.

Data:

Abril/2022
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Execução - (TRECHO I) – RUA JONNY DEVEY JAPPE
[image: image5.png]



1. INSTALAÇÕES

1.1 Locação da via

 Será feita com o auxilio de trena e linha de pedreiro para um perfeito alinhamento. A conformação do subleito será executada mediante cortes e aterros até que se obtenha o nível definido no projeto.

1.2 Placa de Obra

 Não aplicado.

1.3 Sinalização

 Será feita por fita e cones de plástico em ambas as transversais do trecho.
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2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

 
Após a conclusão dos serviços de locação das vias com nivelamento, será colocada uma camada de solo com espessura de 20 cm cuja finalidade de assentar sobre esta o basalto irregular (os poliedros).  O solo homogêneo deve ser isento de pedras, tocos de madeiras e outros materiais deverá ser espalhado manualmente até atingir a espessura desejada com a finalidade de corrigir pequenos defeitos do sub-leito. ETAPA POR CONTA DE PREFEITURA MUNICIPAL. 

2.2 Fornecimento de argila

Consiste no fornecimento e no transporte da argila para a regularização do subleito para a pavimentação da referida rua. ETAPA POR CONTA DE PREFEITURA MUNICIPAL.

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular
Consiste no fornecimento e no assentamento das pedras de basalto (poliedros) sobre o colchão de argila após o piqueteamento dos panos, com espaçamento de 1 metro no sentido longitudinal e de 5 metros no sentido transversal.

O assentamento deverá progredir dos bordos para o centro, e as fiadas deverão ser retilíneas e normais ao eixo da pista, formando um ângulo de 90º.  Na referida pavimentação é vedada a ocorrência de pedras soltas, devendo para tal cada uma terem pelo menos um ponto de contato direto com a pedra vizinha. 

A declividade transversal do pavimento deverá ser de no mínimo 2% do eixo para as sarjetas, conforme ilustrado no perfil transversal.

As dimensões das pedras irregulares devem estar preferencialmente, compreendidas dentro dos seguintes limites:

· Comprimento – 18 a 23 cm

· Largura – 11 a 14 cm

· Altura – 11 a 14 cm

O serviço somente deverá será aceito pela fiscalização se as dimensões das pedras forem obedecidas alem das mesmas estiverem devidamente travadas.

O pó de brita deverá ser espalhado numa camada de aproximadamente 2.0 cm após a conclusão dos serviços de assentamento dos poliedros. O espalhamento deverá ser feito de forma manual sobre a superfície do calçamento, e a seguir com o com o auxílio de rodos ou vassouras, este deverá ser movimentado de forma a facilitar sua penetração nos vazios, removendo-se os excessos.

3.2 Meios-fios ou cordões de concreto 

Concluída a regularização do subleito, a empresa contratada promoverá o assentamento dos cordões laterais. Para o assentamento, serão abertas manualmente valas longitudinais, localizadas na borda da plataforma, com profundidade compatível com as dimensões das peças. O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da plataforma.

Os cordões laterais serão assentados no fundo das valas devidamente regularizados e apiloadas, e suas arestas superiores alinhadas. O topo dos cordões deverá ficar 15 cm acima do calçamento pronto. O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, será feito com o mesmo material da escavação, fortemente apiloadas.

Os cordões serão em concreto simples, nas dimensões 100x15x13x30 cm. As medidas de 0,13 e 0,15 m indicam, respectivamente, a espessura do topo e da base do meio-fio.

Depois de concluídos os serviços de assentamento dos meios-fios, estes deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive para corrigir possíveis defeitos ou quebras.


4. MICRODRENAGEM

Serão executadas TRÊS bocas de lobo conforme o projeto, o assentamento de 60 tubos do tipo PS02 MF de DN 40cm e 8 tubos do tipo PA02 MF de DN 40cm na travessia. ETAPA POR CONTA DE PREFEITURA MUNICIPAL.


5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da rodovia urbana.

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – VOLUME I  do CONTRAN /2007).

Os materiais utilizados nas execuções dos serviços de Sinalização Vertical devem atender as descrições deste memorial, assim como a execução dos serviços e qualquer mudança deverá ser comunicado pelo Engenheiro responsável pela execução à fiscalização municipal no Setor de Engenharia.

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

Serão instaladas duas  unidade do lado direito da pista no entroncamento da pavimentação com as Ruas Vicente Manoel de Deus e João Lubini.

5.1.2 Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Será instalada apenas uma unidade do lado direito da pista no entroncamento da pavimentação com a Avenida Vicente Manoel de Deus.

5.1.3 Placa de nome de rua

O suporte de sustentação é um tubo de aço galvanizado a fogo (por dentro e por fora) com comprimento mínimo de 2,00 m (da base da placa a o passeio) e diâmetro de 2”, onde na sua parte inferior são soldadas aletas, com o intuito de evitar o giro do mesmo junto a base.  As aletas serão de 30x50cm , com fundo azul, letras brancas e orla externa azul de1,0cm de largura e orla interna de 2,0 cm de largura será branca, conforme consta em planta.

Será instalada UMA unidade do lado esquerdo da pista no entroncamento da pavimentação com a Avenida Valério Emílio Ribas.


6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

6.1) Compactação mecânica

Após a execução do rejunte da pavimentação com pó de brita, será executada a compactação com rolo compressor liso. A rolagem será feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo. O número de passadas deverá ser de no mínimo (03) vezes até dar um perfeito acabamento.

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser substituídas por pedras maiores, cravadas com auxílio de soquete manual. ETAPA POR CONTA DE PREFEITURA MUNICIPAL.

6.2) Limpeza e varredura das vias

O local da obra deverá estar limpo isento de sobras de pedras e demais entulhos. O pó de pedra para o rejunte deverá ser espalhado com o auxilio de rodos ou vassouras e o resto removido.

Os serviços somente serão aceitos pela fiscalização se os mesmos estiverem em acordo com este memorial. Qualquer duvida deverá ser comunicada ao fiscal da prefeitura municipal.


Execução - (TRECHO II) – RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO  

1. INSTALAÇÕES

1.2 Locação da via

 Será feita com o auxilio de trena e linha de pedreiro para um perfeito alinhamento. A conformação do subleito será executada mediante cortes e aterros até que se obtenha o nível definido no projeto.

1.2 Placa de Obra

 Não aplicado.

1.3 Sinalização

 Será feita por fita e cones de plástico em ambas as transversais do trecho.


2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

 
Após a conclusão dos serviços de locação das vias com nivelamento, será colocada uma camada de solo com espessura de 20 cm cuja finalidade de assentar sobre esta o basalto irregular (os poliedros).  O solo homogêneo deve ser isento de pedras, tocos de madeiras e outros materiais deverá ser espalhado manualmente até atingir a espessura desejada com a finalidade de corrigir pequenos defeitos do sub-leito. ETAPA POR CONTA DE PREFEITURA MUNICIPAL. 

2.2 Fornecimento de argila

Consiste no fornecimento e no transporte da argila para a regularização do subleito para a pavimentação da referida rua. ETAPA POR CONTA DE PREFEITURA MUNICIPAL.


3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular
Consiste no fornecimento e no assentamento das pedras de basalto (poliedros) sobre o colchão de argila após o piqueteamento dos panos, com espaçamento de 1 metro no sentido longitudinal e de 5 metros no sentido transversal.

O assentamento deverá progredir dos bordos para o centro, e as fiadas deverão ser retilíneas e normais ao eixo da pista, formando um ângulo de 90º.  Na referida pavimentação é vedada a ocorrência de pedras soltas, devendo para tal cada uma terem pelo menos um ponto de contato direto com a pedra vizinha. 

A declividade transversal do pavimento deverá ser de no mínimo 2% do eixo para as sarjetas, conforme ilustrado no perfil transversal.

As dimensões das pedras irregulares devem estar preferencialmente, compreendidas dentro dos seguintes limites:

· Comprimento – 18 a 23 cm

· Largura – 11 a 14 cm

· Altura – 11 a 14 cm

O serviço somente deverá será aceito pela fiscalização se as dimensões das pedras forem obedecidas alem das mesmas estiverem devidamente travadas.

O pó de brita deverá ser espalhado numa camada de aproximadamente 2.0 cm após a conclusão dos serviços de assentamento dos poliedros. O espalhamento deverá ser feito de forma manual sobre a superfície do calçamento, e a seguir com o com o auxílio de rodos ou vassouras, este deverá ser movimentado de forma a facilitar sua penetração nos vazios, removendo-se os excessos.

3.2 Meios-fios ou cordões de concreto 

Concluída a regularização do subleito, a empresa contratada promoverá o assentamento dos cordões laterais. Para o assentamento, serão abertas manualmente valas longitudinais, localizadas na borda da plataforma, com profundidade compatível com as dimensões das peças. O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da plataforma.

Os cordões laterais serão assentados no fundo das valas devidamente regularizados e apiloadas, e suas arestas superiores alinhadas. O topo dos cordões deverá ficar 15 cm acima do calçamento pronto. O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, será feito com o mesmo material da escavação, fortemente apiloadas.

Os cordões serão em concreto simples, nas dimensões 100x15x13x30 cm. As medidas de 0,13 e 0,15 m indicam, respectivamente, a espessura do topo e da base do meio-fio.

Depois de concluídos os serviços de assentamento dos meios-fios, estes deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive para corrigir possíveis defeitos ou quebras.


4. MICRODRENAGEM

Serão executadas CINCO bocas de lobo conforme o projeto, o assentamento de 84 tubos do tipo PS02 MF de DN 40cm,  31 tubos do tipo PA02 MF de DN 40cm e 60 tubos do tipo PA02 MF de DN 60cm conforme detalhado em planta. ETAPA POR CONTA DE PREFEITURA MUNICIPAL.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da rodovia urbana.

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – VOLUME I  do CONTRAN /2007).

Os materiais utilizados nas execuções dos serviços de Sinalização Vertical devem atender as descrições deste memorial, assim como a execução dos serviços e qualquer mudança deverá ser comunicado pelo Engenheiro responsável pela execução à fiscalização municipal no Setor de Engenharia.

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

Serão instaladas UMA unidade  do lado direito da pista no entroncamento da pavimentação com a Rua Jonny Devey Jappe.

5.1.2 Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Deverá ser instalado um total de 02 placas, conforme ilustrado em planta.
5.1.3 Placa de nome de rua

O suporte de sustentação é um tubo de aço galvanizado a fogo (por dentro e por fora) com comprimento mínimo de 2,00 m (da base da placa a o passeio) e diâmetro de 2”, onde na sua parte inferior são soldadas aletas, com o intuito de evitar o giro do mesmo junto a base.  As aletas serão de 30x50cm , com fundo azul, letras brancas e orla externa azul de1,0cm de largura e orla interna de 2,0 cm de largura será branca, conforme consta em planta.

Será instalada UMA unidade do lado esquerdo da pista no entroncamento da pavimentação com a Rua  Jonny Devey Jappe.


6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

6.1) Compactação mecânica

Após a execução do rejunte da pavimentação com pó de brita, será executada a compactação com rolo compressor liso. A rolagem será feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo. O número de passadas deverá ser de no mínimo (03) vezes até dar um perfeito acabamento.

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser substituídas por pedras maiores, cravadas com auxílio de soquete manual. ETAPA POR CONTA DE PREFEITURA MUNICIPAL.

6.2) Limpeza e varredura das vias

O local da obra deverá estar limpo isento de sobras de pedras e demais entulhos. O pó de pedra para o rejunte deverá ser espalhado com o auxilio de rodos ou vassouras e o resto removido.

Os serviços somente serão aceitos pela fiscalização se os mesmos estiverem em acordo com este memorial. Qualquer duvida deverá ser comunicada ao fiscal da prefeitura municipal.

TRECHO III – RUA SANTO HEITOR LONDERO

1. INSTALAÇÕES

1.3 Locação da via

 Será feita com o auxilio de trena e linha de pedreiro para um perfeito alinhamento. A conformação do subleito será executada mediante cortes e aterros até que se obtenha o nível definido no projeto.

1.2 Placa de Obra

 Não aplicado.

1.3 Sinalização

 Será feita por fita e cones de plástico em ambas as transversais do trecho.


2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

 
Após a conclusão dos serviços de locação das vias com nivelamento, será colocada uma camada de solo com espessura de 20 cm cuja finalidade de assentar sobre esta o basalto irregular (os poliedros).  O solo homogêneo deve ser isento de pedras, tocos de madeiras e outros materiais deverá ser espalhado manualmente até atingir a espessura desejada com a finalidade de corrigir pequenos defeitos do sub-leito. ETAPA POR CONTA DE PREFEITURA MUNICIPAL. 

2.2 Fornecimento de argila

Consiste no fornecimento e no transporte da argila para a regularização do subleito para a pavimentação da referida rua. ETAPA POR CONTA DE PREFEITURA MUNICIPAL.


3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular
Consiste no fornecimento e no assentamento das pedras de basalto (poliedros) sobre o colchão de argila após o piqueteamento dos panos, com espaçamento de 1 metro no sentido longitudinal e de 5 metros no sentido transversal.

O assentamento deverá progredir dos bordos para o centro, e as fiadas deverão ser retilíneas e normais ao eixo da pista, formando um ângulo de 90º.  Na referida pavimentação é vedada a ocorrência de pedras soltas, devendo para tal cada uma terem pelo menos um ponto de contato direto com a pedra vizinha. 

A declividade transversal do pavimento deverá ser de no mínimo 2% do eixo para as sarjetas, conforme ilustrado no perfil transversal.

As dimensões das pedras irregulares devem estar preferencialmente, compreendidas dentro dos seguintes limites:

· Comprimento – 18 a 23 cm

· Largura – 11 a 14 cm

· Altura – 11 a 14 cm

O serviço somente deverá será aceito pela fiscalização se as dimensões das pedras forem obedecidas alem das mesmas estiverem devidamente travadas.

O pó de brita deverá ser espalhado numa camada de aproximadamente 2.0 cm após a conclusão dos serviços de assentamento dos poliedros. O espalhamento deverá ser feito de forma manual sobre a superfície do calçamento, e a seguir com o com o auxílio de rodos ou vassouras, este deverá ser movimentado de forma a facilitar sua penetração nos vazios, removendo-se os excessos.

3.2 Meios-fios ou cordões de concreto 

Concluída a regularização do subleito, a empresa contratada promoverá o assentamento dos cordões laterais. Para o assentamento, serão abertas manualmente valas longitudinais, localizadas na borda da plataforma, com profundidade compatível com as dimensões das peças. O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da plataforma.

Os cordões laterais serão assentados no fundo das valas devidamente regularizados e apiloadas, e suas arestas superiores alinhadas. O topo dos cordões deverá ficar 15 cm acima do calçamento pronto. O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, será feito com o mesmo material da escavação, fortemente apiloadas.

Os cordões serão em concreto simples, nas dimensões 100x15x13x30 cm. As medidas de 0,13 e 0,15 m indicam, respectivamente, a espessura do topo e da base do meio-fio.

Depois de concluídos os serviços de assentamento dos meios-fios, estes deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive para corrigir possíveis defeitos ou quebras.


4. MICRODRENAGEM

Serão executadas TRÊS bocas de lobo conforme o projeto, o assentamento de 58 tubos do tipo PS02 MF de DN 40cm e envelopamento dos tubos nas travessias conforme detalhado em planta. ETAPA POR CONTA DE PREFEITURA MUNICIPAL.


5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da rodovia urbana.

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – VOLUME I  do CONTRAN /2007).

Os materiais utilizados nas execuções dos serviços de Sinalização Vertical devem atender as descrições deste memorial, assim como a execução dos serviços e qualquer mudança deverá ser comunicado pelo Engenheiro responsável pela execução à fiscalização municipal no Setor de Engenharia.

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

Serão instaladas DUAS unidades do lado DIREITO da pista no entroncamento da pavimentação com a Avenida Valério Emílio Ribas e a Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso.

5.1.2 Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Deverá ser instalado um total de 02 placas, conforme ilustrado em planta.

5.1.3 Placa de nome de rua

O suporte de sustentação é um tubo de aço galvanizado a fogo (por dentro e por fora) com comprimento mínimo de 2,00 m (da base da placa a o passeio) e diâmetro de 2”, onde na sua parte inferior são soldadas aletas, com o intuito de evitar o giro do mesmo junto a base.  As aletas serão de 30x50cm , com fundo azul, letras brancas e orla externa azul de1,0cm de largura e orla interna de 2,0 cm de largura será branca, conforme consta em planta.

Serão instaladas DUAS unidades do lado esquerdo da pista no entroncamento da pavimentação com a Avenida Valério Emílio Ribas e a Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso.


6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

6.1) Compactação mecânica

Após a execução do rejunte da pavimentação com pó de brita, será executada a compactação com rolo compressor liso. A rolagem será feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo. O número de passadas deverá ser de no mínimo (03) vezes até dar um perfeito acabamento.

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser substituídas por pedras maiores, cravadas com auxílio de soquete manual. ETAPA POR CONTA DE PREFEITURA MUNICIPAL.

6.2) Limpeza e varredura das vias

O local da obra deverá estar limpo isento de sobras de pedras e demais entulhos. O pó de pedra para o rejunte deverá ser espalhado com o auxilio de rodos ou vassouras e o resto removido.

Os serviços somente serão aceitos pela fiscalização se os mesmos estiverem em acordo com este memorial. Qualquer duvida deverá ser comunicada ao fiscal da prefeitura municipal.

Entre-Ijuís, 12 de Abril de 2022.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

ANEXO II - MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Obra:

Pavimentação com pedra irregular, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical.
Proprietário:
Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Local:

Trecho I – Rua Jonny Devey Jappe - Entroncamento entre Avenida Valério Emílio Ribas  no sentido Leste/Oeste  na extensão de 104,00m.

Trecho II – Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso  - Entroncamento entre a Rua Jonny Devey Jappe no sentido Norte/Sul até entroncamento com a Rua Santo Heitor Londero na extensão de 212,00m. 

Trecho III – Rua Santo Heitor Londero - Entroncamento entre a Avenida Valério Emílio Ribas no sentido Leste/Oeste na extensão de 94,55m.

Data:

Abril/2022
TRECHO I - RUA JONNY DEVEY JAPPE
1. INSTALAÇÕES

1.4 Locação da via

Extensão medida em planta, pelo eixo da estrada. Comprimento = 104,00 m

1.5 Placa de Obra

Não aplicado.

1.6 Sinalização de fita com cone plástico

Adotado:  L = 21,0m
2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização e compactação do Subleito

Área medida em planta. Área = 741,05 m2
2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 20 cm.

V = 741,05 m2 x 0,20m  ( V = 148,21 m3
3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular incluindo rejunte com pó de pedra
Área medida em planta. Área = 741,05m2

3.2 Meios-fios ou cordões de concreto 

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE + L

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos);

L = Largura da rua;

CLD = Número de meios fios dos cantos de entroncamentos;

CLE = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas).

N = ((2,50 + 82,10) + (104,00) + (2*2,0) + (1*2,0) + (7,00)) 

N = 202,00 meios-fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Compreende a soma unitária (L) de todos os trechos das travessias de tubos de concreto (armado ou simples)  de diversos diâmetros.

L = 60,0 + 8,0 ( L = 68,0 unidades
4.2 Tubo de concreto simples DN 400 mm

Medido em planta. L = 68,0 unidades
4.3 Tubo de concreto armado DN 600 mm

Não aplicado.

4.4 Tubo de concreto armado DN 800 mm

Não aplicado.

4.5  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Medido em planta. 03 unidades

4.6  Caixa de passagem com tampa de concreto 

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO 

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE) (L= 25cm) 

Indica parada obrigatória.

Será instalada apenas uma unidade do lado direito da pista no entroncamento da pavimentação com a Avenida Vicente Manoel de Deus.

5.1.2 Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado.

A velocidade indicada vale a partir do local onde estiver colocada a placa, até onde houver outra que a modifique. 

A placa deve ser colocada à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de tráfego.

Deverá ser instalado um total de 02 placas, conforme ilustrado em planta.

5.1.3 Placa de identificação de ruas

Trata-se de um conjunto formado por um tubo para suporte e 2 (uma)  placa.

Material: tubo em aço galvanizado parede grossa e placas em chapa de aço galvanizada nº 20, impressa frente e verso com pintura epóxi base em galvite e adesivo impresso eletronicamente. Impressa dos dois lados.

Dimensões: tubo com diâmetro de 02 polegadas e 3,60 metros de altura, duas placas medindo 50 x 30 cm .

Características Adicionais: o conjunto deverá ser entregue INSTALADO, bem como deverá ter o acabamento das partes e acessórios metálicos em pintura eletrostática em epóxi e base em galvite, após tratamento antiferruginoso.
Os postes deverão ser implantados a uma distância de 0,40 m do meio-fio, posicionados de forma centralizada em relação à curvatura do mesmo. 

As placas dos postes deverão ser afixadas nas hastes a uma altura de 2,00 a 2,50 m do solo, considerada a partir da face inferior da placa. 

Será instalada UMA unidade do lado esquerdo da pista no entroncamento da pavimentação com a Avenida Valério Emílio Ribas.

6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

6.1) Compactação mecânica

Adotado 8 horas de serviço de rolo compactador. 
6.2) Limpeza e varredura das vias

Adotado 4,0 horas de serviço de trator com vassoura mecânica.

_________________________________________________________________________________________________________
TRECHO II - RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO
1. INSTALAÇÕES

1.1 Locação da via

Extensão medida em planta, pelo eixo da estrada. Comprimento = 212,00 m

1.2 Placa de Obra

Não aplicado.

1.3 Sinalização de fita com cone plástico

Adotado:  L = 16,0m
2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização e compactação do Subleito

Área medida em planta. Área = 1.743,50m2
2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 20 cm.

V = 1.743,50 m2 x 0,20m  ( V = 348,70 m3
3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular incluindo rejunte com pó de pedra
Área medida em planta. Área = 1.743,50 m2

3.2 Meios-fios ou cordões de concreto 

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE + L

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos);

L = Largura da rua;

CLD = Número de meios fios dos cantos de entroncamentos;

CLE = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas).

N = (144,00 + 71,25) + (144,52+ 55,0) + (1*2,0) + (2*2,0)) + 1 lado x 8,0 

N = 429,0 meios-fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Compreende a soma unitária (L) de todos os trechos das travessias de tubos de concreto (armado ou simples) de diversos diâmetros.

L = 12,0 + 64,0  + 60,0 + 9,0 + 10,0  ( L = 175,0 unidades
4.2 Tubo de concreto simples DN 400 mm

Medido em planta. L = 85,0 unidades e 31 unidades de DN 400mm armado
4.3 Tubo de concreto armado DN 600 mm

Medido em planta. L = 60,0 unidades
4.4 Tubo de concreto armado DN 800 mm

Não aplicado.

4.5  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Medido em planta. 05 unidades

4.6  Caixa de passagem com tampa de concreto

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO 

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE) (L= 25cm) 

Indica parada obrigatória.

Será instalada UMA unidade  do lado direito da pista no entroncamento da pavimentação com a Rua Jonny Devey Jappe.

5.1.2 Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado.

A velocidade indicada vale a partir do local onde estiver colocada a placa, até onde houver outra que a modifique. 

A placa deve ser colocada à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de tráfego.

Deverá ser instalado um total de 02 placas, conforme ilustrado em planta.

5.1.3 Placa de identificação de ruas

Trata-se de um conjunto formado por um tubo para suporte e 2(duas)  placas.

Material: tubo em aço galvanizado parede grossa e placas em chapa de aço galvanizada nº 20, impressa frente e verso com pintura epóxi base em galvite e adesivo impresso eletronicamente. Impressa dos dois lados.

Dimensões: tubo com diâmetro de 02 polegadas e 3,60 metros de altura, duas placas medindo 50 x 30 cm .

Características Adicionais: o conjunto deverá ser entregue INSTALADO, bem como deverá ter o acabamento das partes e acessórios metálicos em pintura eletrostática em epóxi e base em galvite, após tratamento antiferruginoso.
Os postes deverão ser implantados a uma distância de 0,40 m do meio-fio, posicionados de forma centralizada em relação à curvatura do mesmo. 

As placas dos postes deverão ser afixadas nas hastes a uma altura de 2,00 a 2,50 m do solo, considerada a partir da face inferior da placa. 

Será instalada UMA unidade do lado esquerdo da pista no entroncamento da pavimentação com a Rua  Jonny Devey Jappe.


6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

6.1) Compactação mecânica

Adotado 8 horas de serviço de rolo compactador. 
6.2) Limpeza e varredura das vias

Adotado 4,0 horas de serviço de trator com vassoura mecânica.
_____________________________________________________________________________________________________________
TRECHO III– RUA SANTO HEITOR LONDERO
1. INSTALAÇÕES

1.1 Locação da via

Extensão medida em planta, pelo eixo da estrada. Comprimento = 94,55 m

1.2 Placa de Obra

Não aplicado.

1.3 Sinalização de fita com cone plástico

Adotado:  L = 18,0m
2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização e compactação do Subleito

Área medida em planta. Área = 759,91 m2
2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 20 cm.

V = 759,91 m2 x 0,20m  ( V = 151,98 m3
3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular incluindo rejunte com pó de pedra
Área medida em planta. Área = 759,91 m2

3.2 Meios-fios ou cordões de concreto 

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE 

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos);

CLD = Número de meios fios dos cantos de entroncamentos;

CLE = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas).

N = (94,60) + (95,10) + (1*2,0) + (1*2,0)) 

N = 194,00 meios-fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Compreende a soma unitária (L) de todos os trechos das travessias de tubos de concreto (armado ou simples)  de diversos diâmetros.

L = 9,0 + 40,0 + 9,0  ( L = 58,0 unidades
4.2 Tubo de concreto simples DN 400 mm

Medido em planta. L = 58,0 unidades
4.3 Tubo de concreto armado DN 600 mm

Não aplicado.

4.4 Tubo de concreto armado DN 800 mm

Não aplicado.

4.5  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Medido em planta. 04 unidades

4.6  Caixa de passagem com tampa de concreto

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO 

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE) (L= 25cm) 

Indica parada obrigatória.

Serão instaladas DUAS unidades do lado DIREITO da pista no entroncamento da pavimentação com a Avenida Valério Emílio Ribas e a Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso.

5.1.2 Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado.

A velocidade indicada vale a partir do local onde estiver colocada a placa, até onde houver outra que a modifique. 

A placa deve ser colocada à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de tráfego.

Deverá ser instalado um total de 02 placas, conforme ilustrado em planta.

5.1.3 Placa de identificação de ruas

Trata-se de um conjunto formado por um tubo para suporte e 2(duas)  placas.

Material: tubo em aço galvanizado parede grossa e placas em chapa de aço galvanizada nº 20, impressa frente e verso com pintura epóxi base em galvite e adesivo impresso eletronicamente. Impressa dos dois lados.

Dimensões: tubo com diâmetro de 02 polegadas e 3,60 metros de altura, duas placas medindo 50 x 30 cm .

Características Adicionais: o conjunto deverá ser entregue INSTALADO, bem como deverá ter o acabamento das partes e acessórios metálicos em pintura eletrostática em epóxi e base em galvite, após tratamento antiferruginoso.
Os postes deverão ser implantados a uma distância de 0,40 m do meio-fio, posicionados de forma centralizada em relação à curvatura do mesmo. 

As placas dos postes deverão ser afixadas nas hastes a uma altura de 2,00 a 2,50 m do solo, considerada a partir da face inferior da placa. 

Serão instaladas DUAS unidades do lado esquerdo da pista no entroncamento da pavimentação com a Avenida Valério Emílio Ribas e a Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso.

6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

6.1) Compactação mecânica

Adotado 8 horas de serviço de rolo compactador.
6.2) Limpeza e varredura das vias

Adotado 4,0 horas de serviço de trator com vassoura mecânica.
Entre-Ijuís, 12 de Abril de 2022.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAL
A Empresa _____________________________, com sede na rua _________________________________________, nº _____, (cidade)_______, (UF)__, CNPJ nº _______, por seu representante legal _____________________________ (Diretor, Sócio, Gerente, etc.), constitui, para fins de representação na Tomada de Preços nº 08/2022, Processo de Licitação nº  45/2022, o Senhor(a) ______________________, R.G. no _______________, que exerce a função/cargo de _____________________, com amplos poderes de decisão, podendo para tanto, além de participar da abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, interpor e renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, receber notificações, intimações e, em nome desta, representá-la e defender seus interesses. 

Cidade/Estado, _____ de _____________________ de 2022.
_______________________________________

Nome e Ass. do Responsável Legal da Empresa

RG/CPF

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

	PROPOSTA DE PREÇOS
	MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022
	TIPO

MENOR PREÇO GLOBAL

	Proponente:

	Endereço:

	Cidade:
	Processo nº: 45/2022

	Telefone:
	Data:

	E-mail:
	Rubrica:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
	Preço Unit
	Preço Total

	01
	Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Material e Serviços(mão-de-obra), através de empreitada global, para Pavimentação com pedras irregulares poliédricas de basalto em ruas da cidade, compreendendo: 
Trecho I – Rua Jonny Devey Jappe - Entroncamento entre Avenida Valério Emílio Ribas, no sentido Leste/Oeste, na extensão de 104,00m.

Trecho II – Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso - Entroncamento entre a Rua Jonny Devey Jappe no sentido Norte/Sul até entroncamento com a Rua Santo Heitor Londero, na extensão de 212,00m

Trecho III – Rua Santo Heitor Londero - Entroncamento entre a Avenida Valério Emílio Ribas no sentido Leste/Oeste na extensão de 94,55m.
Valor do Material

Valor de Mão-de-Obra
	
	

	VALOR GLOBAL
	

	Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ____ dias, com pagamento através do Banco _______ Agência nº _____ c/c nº ________________

Cidade/RS ____/____________/_____

________________________________________

Carimbo e assinatura do representante legal
	CNPJ:

	
	FLS:


ANEXO V - Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais
A empresa ........................, inscrita no CNPJ sob o nº ................................., com sede estabelecida à Rua ...................., nº .............., Centro, na cidade de ............................../RS – CEP: ...............-000, por seu representante legal, o Sr. .............................., brasileiro, estado civil, portador da Carteira de Identidade nº .................... SSP/PCRS, CPF nº ......................, residente e domiciliado na Rua ...................., nº ........., no Município de . ............../RS, CEP: .............., -000, celular 55 ..............,, e-mail: .............., DECLARA, para todo os fins de direito, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos definidos no Tomada de Preços n.º 08/2022 para a celebração do Contrato e que:

I.  Que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação para este certame licitatório;

II. Que não pesa contra si inidoneidade alguma nem existe fato superveniente impeditivo de participar de licitações ou de contratar com qualquer Órgão da Administração Pública comprometendo-se em informar a qualquer tempo, sob as penas cabíveis, a superveniência de ocorrências posteriores na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações;

III. não possui, em seu quadro funcional e societário, pessoas membro de Poder ou do Ministério Público, servidor público, empregado público, membro comissionado ou dirigente da Administração Pública ou de órgão direto ou indireto da Administração Municipal;

IV. que, em cumprimento ao art. 7º, inc XXXIII da CF/88, no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854 de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02, não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;

V. que não encontra-se impedida ou inidônea para licitar ou contratar com nenhum dos órgãos da Administração Pública em qualquer uma de suas esferas, Federal, Estadual e Municipal;
VI. Assumimos o compromisso irrevogável e irretratável de promover a entrega do item o qual ofereci o menor valor durante o Pregão enquanto o contrato do mesmo estiver em vigência;

VII. Estamos cientes de toda a LEGISLAÇÃO relativa à presente LICITAÇÃO, bem como, os termos, as cláusulas e condições estabelecidos no EDITAL e seus Anexos, bem como na Ata do mesmo, o qual aceitamos integralmente todos os seus termos, comprometendo-se a realizar a entrega do objeto consoante ao que prevê esta legislação e seus anexos;

VIII. que estamos cientes que o não cumprimento contratual, desobrigará o Município de Entre-Ijuís ao pagamento dos valores pactuados, sujeitando-se à empresa as penalidades vigentes.

IX. Não tolera qualquer prática de corrupção e incentiva todos os funcionários, colaboradores, fornecedores a relatarem qualquer tipo de suspeita de atos ilícitos. Sempre que é observado um comportamento considerado inadequado ou que viole os princípios da ética e moralidade, deverá ser comunicar o fato o mais rápido possível. Os colaboradores devem sempre agir de modo transparente e honesto em relação a todos e quaisquer processos ou procedimentos que envolvam licitações ou contratações com a administração pública. São expressamente proibidas todas as ações que possam ser caracterizadas como de vantagem indevida ao agente público.
X. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
XI. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

E, por ser expressão da verdade, sob as penas da lei, firmo a presente declaração.

Obs: O presente instrumento poderá ser assinado com a utilização de ferramenta de assinatura e validação eletrônica, nos termos do artigo 10º, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200/01.
................................../RS, ............... de ............................ de 2022.

___________________________

   Representante Legal

   Cargo

   CPF
ANEXO VI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	ORÇAMENTO QUANTITATIVO

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical

	Trecho: RUA JONNY DEVEY JAPPE
	REFERÊNCIA:
	DATA BASE:

	Município: Entre-Ijuís
	SINAPI
	FEVEREIRO 2022

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	Mão de obra
	Material
	Mão de obra
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Locação  de vias para pavimentação com nivelamento    99064
	m
	104,00
	0,66
	 
	0,60
	 
	68,85
	62,89

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00)    74209/001
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone    13244
	Unid.
	21,00
	17,77
	41,46
	18,65
	43,51
	1.243,79
	1.305,37

	 
	TOTAL DO ITEM  1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.312,64
	1.368,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Regularização do subleito    100576
	m²
	741,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 20cm  com transporte até 10Km       6081
	m3
	148,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DO ITEM  2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Pavimentação com pedras irregulares incluindo rejunte com pó de brita   Composição 01
	m2
	741,05
	4,90
	16,33
	5,10
	17,02
	15.732,49
	16.392,03

	3.2
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro  94273
	m
	202,00
	18,49
	43,13
	18,72
	43,68
	12.446,98
	12.605,80

	 
	TOTAL DO ITEM  3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.179,47
	28.997,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.0
	MICRODRENAGEM**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial   99063
	m
	68,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Tubos de concreto simples PS1 - MF; D = 0,40 m, incluso fornecimento e instalação 95568
	m
	68,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA2    7762
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diâmetro de 600mm, instalado em local  com baixo nivel de interferencia 92811
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação  92223
	m
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4   Compos 07
	unid
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto   Compos 10
	unid
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DO ITEM  4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	SINALIZAÇÃO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa     Fornecimento e instalação Compos 02
	unid
	1,00
	86,35
	201,51
	89,96
	209,91
	287,86
	299,87

	5.1.2
	Placa Tipo R-19 de Regulamentação  de Velocidade maxima  admissível (V = 40 Km/H)  completa  Fornecimento e instalação Composição 04
	unid
	2,00
	76,95
	179,56
	80,31
	187,39
	513,02
	535,40

	5.1.3
	Placa de Nome de Rua (retangular 0,30x0,50m) completa    Fornecimento e instalação Composição 03
	unid
	1,00
	86,12
	200,96
	89,71
	209,33
	287,08
	299,04

	 
	TOTAL DO ITEM  5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.087,96
	1.134,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) ** 95630
	H
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Limpeza e varedura de vias   96012
	H
	4,00
	32,63
	76,13
	34,24
	79,90
	435,03
	456,57

	 
	TOTAL DO ITEM 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,03
	456,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GERAL + BDI 
	 
	 
	 
	 
	31.015,10
	31.956,97

	Observações:

	
	BDI 22,60% NÃO DESONERADO

	
	** ETAPAS por conta da Prefeitura Municipal


	ORÇAMENTO QUANTITATIVO

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical

	Trecho: RUA EXPEDICIONARIO JOÃO D. ANTUNES CARDOSO
	REFERÊNCIA:
	DATA BASE:

	Município: Entre-Ijuís
	SINAPI
	FEVEREIRO 2022

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	Mão de obra
	Material
	Mão de obra
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Locação  de vias para pavimentação com nivelamento    99064
	m
	212,00
	0,66
	 
	0,60
	0,00
	140,35
	128,21

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00)    74209/001
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone    13244
	Unid.
	16,00
	17,77
	41,46
	18,65
	43,51
	947,65
	994,57

	 
	TOTAL DO ITEM  1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.088,00
	1.122,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Regularização do subleito    100576
	m²
	1.743,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 20cm  com transporte até 10Km       6081
	m3
	348,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DO ITEM  2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Pavimentação com pedras irregulares incluindo rejunte com pó de brita   Composição 01
	m2
	1.743,50
	4,90
	16,33
	5,10
	17,02
	37.014,50
	38.566,22

	3.2
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro  94273
	m
	429,00
	18,49
	43,13
	18,72
	43,68
	26.434,45
	26.771,72

	 
	TOTAL DO ITEM  3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63.448,95
	65.337,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.0
	MICRODRENAGEM**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial   99063
	m
	175,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Tubos de concreto simples PS1 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 95568
	m
	115,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA2    7762
	m
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diâmetro de 600mm, instalado em local  com baixo nivel de interferencia 92811
	m
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação  92223
	m
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4   Composição 07
	unid
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto   Composição 10
	unid
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DO ITEM  4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	SINALIZAÇÃO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa     Fornecimento e instalação Composição 02
	unid
	1,00
	86,35
	201,51
	89,96
	209,91
	287,86
	299,87

	5.1.2
	Placa Tipo R-19 de Regulamentação  de Velocidade maxima  admissível (V = 40 Km/H)  completa  Fornecimento e instalação Composição 04
	unid
	2,00
	76,95
	179,56
	80,31
	187,39
	513,02
	535,40

	5.1.3
	Placa de Nome de Rua (retangular 0,30x0,50m) completa    Fornecimento e instalação Composição 03
	unid
	1,00
	86,12
	200,96
	89,71
	209,33
	287,08
	299,04

	 
	TOTAL DO ITEM  5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.087,96
	1.134,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) ** 95630
	H
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Limpeza e varedura de vias   96012
	H
	4,00
	32,63
	76,13
	34,24
	79,90
	435,03
	456,57

	 
	TOTAL DO ITEM 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,03
	456,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GERAL + BDI 
	 
	 
	 
	 
	66.059,94
	68.051,60

	Observações:
	
	

	
	BDI 22,60% NÃO DESONERADO
	
	

	
	** ETAPAS por conta da Prefeitura Municipal
	


	ORÇAMENTO QUANTITATIVO 

	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical

	Trecho: RUA SANTO HEITOR LONDERO
	REFERÊNCIA:
	DATA BASE:

	Município: Entre-Ijuís
	SINAPI
	FEVEREIRO 2022

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	Mão de obra
	Material
	Mão de obra
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Locação  de vias para pavimentação com nivelamento    99064
	m
	94,55
	0,66
	 
	0,60
	 
	62,59
	57,18

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00)    4813
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone   13244
	Unid 
	18,00
	17,77
	41,46
	18,65
	43,51
	1.066,10
	1.118,89

	 
	TOTAL DO ITEM  1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.128,69
	1.176,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Regularização  e compactação do subleito*    100576
	m²
	759,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 20cm  com transporte até 10Km *     6081
	m3
	151,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DO ITEM  2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Pavimentação com pedras irregulares incluindo rejunte com pó de brita   Composição 01
	m2
	759,91
	11,11
	25,93
	11,18
	26,08
	28.145,13
	28.316,40

	3.2
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro  94273
	m
	194,00
	18,49
	43,13
	18,72
	43,68
	11.954,03
	12.106,56

	 
	TOTAL DO ITEM  3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.099,16
	40.422,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.0
	MICRODRENAGEM **
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial   99063
	m
	58,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Tubos de concreto simples PS2 - MF; DN = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210
	m
	58,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação   92221
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diâmetro de 600mm, instalado em local  com baixo nivel de interferencia 92811
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação  92223
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4   Compos 07
	unid
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto   Compos 10
	unid
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DO ITEM  4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	SINALIZAÇÃO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa     Fornecimento e instalação Composição 02
	unid
	2,00
	86,35
	201,51
	89,96
	209,91
	575,72
	599,74

	5.1.2
	Placa Tipo R-19 de Regulamentação  de Velocidade maxima  admissível (V = 40 Km/H)  completa  Fornecimento e instalação Composição 04
	unid
	2,00
	76,95
	179,56
	80,31
	187,39
	513,02
	535,40

	5.1.3
	Placa de Nome de Rua (retangular 0,30x0,50m) completa    Fornecimento e instalação Composição 03
	unid
	2,00
	86,12
	200,96
	89,71
	209,33
	574,16
	598,08

	 
	TOTAL DO ITEM  5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.662,90
	1.733,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica)** 95630
	H
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Limpeza e varedura de vias   96012
	H
	4,00
	32,63
	76,13
	34,24
	79,90
	435,03
	456,57

	 
	TOTAL DO ITEM 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,03
	456,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GERAL + BDI 
	 
	 
	 
	 
	43.325,78
	43.788,80

	
	BDI  22,60%  NÃO DESONERADO
	
	

	
	** ETAPAS por conta da Prefeitura Municipal
	


ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS 

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
	Data:
	12 de abril de 2022
	 

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical
	
	
	
	 

	Trechos:
	RUAS JONNY DEVEY JAPPE, EXP. JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO E SANTO HEITOR LONDERO
	Data Base:
	Referência

	Município: Entre-Ijuís
	fev/22
	SINAPI

	Item
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	R$ TOTAL
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	RUA JONNY DEVEY JAPPE

	1.0
	INSTALAÇÕES
	1.312,64
	100%
	1.312,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	28.179,47
	 
	 
	30%
	8.453,84
	30%
	8.453,84
	40%
	11.271,79

	4.0
	MICRODRENAGEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.0
	SINALIZAÇÃO
	1.087,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	1.087,96

	6.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	435,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	435,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total simples
	31.015,10
	 
	1.312,64
	 
	8.453,84
	 
	8.453,84
	 
	12.794,78

	Total acumulado
	 
	 
	 
	1.312,64
	 
	9.766,48
	 
	18.220,32
	 
	31.015,10

	RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO

	1.0
	INSTALAÇÕES
	1.088,00
	100%
	1.088,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	63.448,95
	 
	 
	30%
	19.034,69
	30%
	19.034,69
	40%
	25.379,58

	4.0
	MICRODRENAGEM**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.0
	SINALIZAÇÃO 
	1.087,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	1.087,96

	6.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	 435,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	435,03

	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total simples
	66.059,94
	 
	1.088,00
	 
	19.034,69
	 
	19.034,69
	 
	26.902,57

	Total acumulado
	 
	 
	 
	1.088,00
	 
	20.122,69
	 
	39.157,37
	 
	66.059,94

	RUA SANTO HEITOR LONDERO

	1.0
	INSTALAÇÕES
	1.128,69
	100%
	1.128,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	40.099,16
	 
	 
	30%
	12.029,75
	30%
	12.029,75
	40%
	16.039,66

	4.0
	MICRODRENAGEM **
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.0
	SINALIZAÇÃO 
	1.662,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	1.662,90

	6.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	435,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	435,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total simples
	43.325,78
	 
	1.128,69
	 
	12.029,75
	 
	12.029,75
	 
	18.137,59

	Total acumulado
	 
	 
	 
	1.128,69
	 
	13.158,44
	 
	25.188,19
	 
	43.325,78

	TOTAL GERAL ACUMULADO
	140.400,82
	 
	3.529,33
	 
	39.518,27
	 
	39.518,27
	 
	57.834,95

	Observações:
	 

	
	BDI 22,60% NÃO DESONERADO


ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO
MINUTA CONTRATO N.º 00/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES POLIÉDRICAS DE BASALTO EM RUAS DA CIDADE QUE FAZEM O MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX.


O Município de Entre-Ijuís, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa estabelecida na Rua Francisco Richter, n.º 601, inscrito no CNPJ n.º 89.971.782/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Entre-Ijuís, Sr. José Paulo Meneghine, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 116.263.720-04, RG nº 03018233051 SSP/RS, residente e domiciliado neste município, doravante designada MUNICÍPIO e, a Empresa Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, CNPJ n.ºXXXXXXX/0001-XX, estabelecida na Rua............, ...., ...... RS, Fone/Fax: (XX) ....., neste ato representada por seu representante legal,.........., Diretor, doravante designada EMPRESA, firmam o presente Contrato decorrente da Tomada de Preços n.º 08/2022, autorizado pelo Processo de Licitação nº 45/2022, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Material e Serviços(mão-de-obra), através de empreitada global, para Pavimentação com pedras irregulares poliédricas de basalto em ruas da cidades, compreendendo:

Trecho I – Rua Jonny Devey Jappe - Entroncamento entre Avenida Valério Emílio Ribas, no sentido Leste/Oeste, na extensão de 104,00m.

Trecho II – Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso - Entroncamento entre a Rua Jonny Devey Jappe no sentido Norte/Sul até entroncamento com a Rua Santo Heitor Londero, na extensão de 212,00m

Trecho III – Rua Santo Heitor Londero - Entroncamento entre a Avenida Valério Emílio Ribas no sentido Leste/Oeste na extensão de 94,55m, em conformidade com as especificações constantes do Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fazem parte inseparável do presente Contrato, o Edital do Processo de Licitação nº 45/2022 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO

A EMPRESA obriga-se a entregar o objeto deste Contrato no local indicado no Projeto, no Memorial Descritivo e nas planilhas anexas ao Edital no prazo estipulado no Cronograma elaborado para esse fim, após a assinatura do mesmo, em perfeitas condições de uso e funcionamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A EMPRESA obriga-se a receber nota de empenho e efetuar o fornecimento do objeto, no prazo estabelecido no Edital, e nas condições por ela propostas e aceitas pelo Município de Entre-Ijuís.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo e local de entrega do objeto contratado, será o descrito no Projeto, no Memorial e Anexos conforme consta no Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando da entrega da Construção, objeto deste Edital, este será verificado pelo responsável técnico do MUNICÍPIO quanto as suas características, de acordo com as especificadas no Edital. Sendo confirmadas essas características o objeto será aceito e liberado para pagamento. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, materiais de qualidade inferior que venham a diminuir o uso e a utilidade da Obra, bem como outros fatos e fatores que possam alterar a finalidade, utilidade e a qualidade da mesma, no todo ou em partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
I- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados;

II- Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados;

III- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas no todo ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorporações resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis;

IV- Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do Município a inspeção da obra, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

V- Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação;

VI- Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, estabelecendo rigorosamente as normas técnicas vigentes, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo Município.

VII- Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução de serviços em locais públicos.

VIII- Substituir, por exigência e exclusiva conveniência da Administração, qualquer elemento do seu quadro de pessoal, no prazo máximo de quarenta e oito horas;

IX- Vistoriar o local onde serão prestados os serviços, para efetuar os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços; 

X- Responder por danos causados por seus empregados, diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, em razão de imprudência, imperícia ou negligência, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 

XI- Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, de seus empregados, resultantes da execução do contrato ao Município;

XII- Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XIII- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança do Trabalho;

XIV- Emitir, ao final de cada período mensal, relatórios das atividades desenvolvidas (diário de obra) e entregar ao Gestor Municipal;

XV- Manter e/ou realizar, ao longo da obra, as limpezas e remoções, que deverão ser executadas de forma a deixar completamente livre não só toda a área da obra, bem como os caminhos necessários ao transporte e arrumação dos materiais de construção, de modo que o canteiro se mantenha limpo e organizado, removendo todo o entulho periodicamente, se houver;

XVI- Prestar à obra toda assistência técnico-administrativa, mantendo no local dos serviços todo equipamento, pessoal especializado e materiais necessários à execução perfeita dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

XVII- Ter registro no CREA/CAU, bem como possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos serviços executados, utilizando-se para tal de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra de boa qualidade. Deverá ainda, executar todos os itens de acordo com as especificações, para serviços desta natureza, obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT e demais normas técnicas apresentadas no Memorial e outros anexos;

XVIII- Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis.

XIX- Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.

XX- Arcar com a responsabilidade na ocorrência de acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, no desempenho das funções por ocasião da execução do objeto deste Contrato;

XXI- Garantir a execução qualificada dos serviços. O não cumprimento desta garantia implica na correção ou repetição gratuita dos serviços, ou aplicação das penalidades previstas neste Contrato;

XXII- Apresentar após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA ou equivalente;

XXIII- Que a empresa responsável pela construção da obra, se notificada sobre falhas na estrutura da mesma, em até doze meses (12), após a conclusão da obra, compromete-se em retornar para realizar os reparos necessários, sem qualquer ônus ao Município.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial da Construção, objeto deste Edital, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a EMPRESA as sanções de que tratam os artigos 86 a 88 da Lei 8666/93, sem prejuízo da aplicação das penas constantes dos artigos 89 a 99 do mesmo diploma legal, além da multa de 1%(um por cento) sobre o valor contratado, por dia em que, sem justa causa, a EMPRESA não cumprir as obrigações assumidas ou cumprí-las em desacordo com o estabelecido neste Contrato, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras cominações legais.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A vigência do contrato será de doze(12) meses, a contar a partir da assinatura do Contrato podendo, mediante termo aditivo, ser prorrogado de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
O preço contratado não será passível de reajuste,exceto os legalmente previstos pelo reequilíbrio.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

O descumprimento total ou parcial do Contrato, ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais previstas em lei, especialmente observado o artigo 14 do Decreto 3555/2000, bem como, no que couber, os termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiel observância da execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Engenheiro Civil, Sr. Luis Carlos Frantz – CREA/RS 117.772, designada pelo Município de Entre-Ijuís, o qual anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for necessário, à regularização de faltas ou defeitos observados, possíveis trocas ou adição de Materiais ou itens em desacordo, garantia do produto, qualidade, comprovação das especificações condizentes com o Edital, bem como, de todas as informações e cuidados necessários para o uso e funcionalidade dos mesmos.

CLÁUSULA NONA – Da Competência e das Obrigações do MUNICÍPIO

I- Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

II- Fiscalizar e acompanhar a execução da entrega do objeto do presente Contrato, podendo intervir durante o ato, para fins de conferência e/ou suspensão da entrega, através do setor competente do MUNICÍPIO;

III- Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato e promover o encaminhamento e liberação do bem adquirido para pagamento a ser realizado pela Tesouraria;

IV- Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar a solução ou providências cabíveis para a realização deste contrato;

V- Receber, conferir e efetuar os pagamentos dos serviços prestados em conformidade com os critérios definidos no Cronograma de desembolso;
VI- Fornecer e colocar à disposição da EMPRESA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da entrega do produto objeto deste contrato, bem como, proporcionar condições para a boa consecução do mesmo;

VII- Notificar a EMPRESA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

VIII- Notificar, formal e tempestivamente, a EMPRESA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;

IX- Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for necessário, à regularização de faltas ou defeitos e irregularidades observadas, possíveis correções ou reformas de itens em desacordo, garantia da obra, qualidade, comprovação das especificações condizentes com o Edital e Memorial Descritivo, bem como, de todas as informações que julgar necessárias;

X- Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução dos serviços;
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

06.02 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

154510601.2039000 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E C/ PEDRA IRREGULAR
44.90.51.000000 – OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

O valor total estimado do presente Contrato é de R$.... 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado pela Tesouraria do Município, através de depósito bancário em nome da empresa vencedora, após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada e liberada pelo responsável técnico do Município, de acordo com o desembolso previsto no Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra e, com a observância do estipulado pelo artigo 5º, o art. 40, inciso XIV, alínea “b”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A EMPRESA obriga-se a manter durante a execução do contrato, as condições de habilitação apresentadas na licitação.
PARÁGRAFO TERCEIRO: No momento do pagamento será aplicada a retenção e recolhimento de contribuições e impostos federais, de que trata o artigo 64 da Lei 9.430 nos termos da Instrução Normativa n.º 306 de 12/03/2003 (DOU 03/04/03) da Secretaria da Receita Federal, se houver, podendo ser fornecido ao contratado o comprovante de recolhimento mediante solicitação do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA NOVAÇÃO

A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas asseguradas, neste contrato, e, na lei em geral, e, a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos a disposição do MUNICÍPIO serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A EMPRESA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite de 25% permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I- O objeto do presente contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 65, e se for o caso, poderá ocorrer o previsto no § 2º, inciso II, do Art. 65 da Lei 8.666/93.

II- A EMPRESA deverá observar e cumprir com as obrigações constantes deste Edital, do Termo de Referência e dos anexos que compõe o Edital para o cumprimento fiel do objeto.

III- O MUNICÍPIO propiciará as condições acordadas para que a Contratada cumpra seu objetivo.

IV- A fiscalização ou não por parte do MUNICÍPIO não desobriga a EMPRESA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.

V- A ausência de comunicação por parte do MUNICÍPIO, referente a irregularidades ou falhas, não exime a EMPRESA das responsabilidades determinadas neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e as partes, assinam as partes o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor, forma e data.

Entre-Ijuís/RS, .... de Maio de 2022.

	_______________________________

Município de Entre-Ijuís

CNPJ: 89.971.782/0001-10

José Paulo Meneghine

MUNICÍPIO
	_______________________________

Empresa XXXXX  LTDA

CNPJ: 
Representante Legal

EMPRESA


	_____________________________________

TESTEMUNHA

NOME: Maurício Klein Gonçalves

RG: 2103960131 SSP/RS
CPF: 027.357.430-20
	_____________________________________

TESTEMUNHA

NOME:

RG:


ANEXO IX – PLANTAS E PROJETOS
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER PAVIMENTADA



ANEXO X - COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

	COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022
Razão Social: _________________________________________________________

CNPJ Nº _____________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________               Estado: ___________ 

Telefone: _____________________ Fax: _____________________ 

Pessoa para contado: ______________________________________________________ 

Recebemos, através do acesso à página http://www.entreijuis.rs.gov.br/licitacoes, nesta data cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: __________________, ___ de _____________ de 2022. 

_____________________________________

Assinatura


ANEXO XI: Data para Vistoria Técnica

Com a finalidade de garantir a todas as licitantes que obtenham um conjunto de informações tal, que possibilite a elaboração de propostas de acordo com as reais condições da execução contratual, e, em respeito ao princípio de razoabilidade, o Município de Entre-Ijuís informa que a vistoria deverá ser realizada até o dia 03/06/2022, às 11horas, sendo de responsabilidade da empresa o deslocamento.

Nessa visita, a empresa, por meio de seu responsável técnico, o (a) Sr. (a) .............................................., tomou ciência das condições atuais do local para fornecimento de Material e Serviços(mão-de-obra), através de empreitada global, para Pavimentação com pedras irregulares poliédricas de basalto em ruas do Município de Entre-Ijuís, compreendendo:

Trecho I – Rua Jonny Devey Jappe - Entroncamento entre Avenida Valério Emílio Ribas, no sentido Leste/Oeste, na extensão de 104,00m.
Trecho II – Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso - Entroncamento entre a Rua Jonny Devey Jappe no sentido Norte/Sul até entroncamento com a Rua Santo Heitor Londero, na extensão de 212,00m
Trecho III – Rua Santo Heitor Londero - Entroncamento entre a Avenida Valério Emílio Ribas no sentido Leste/Oeste na extensão de 94,55m.
              A Vistoria Técnica poderá ser agendada em horário de expediente pelo fone 55 3329-2779 ou pelo e-mail luiz@pmei.rs.gov.br.

PRAZO PARA VISTORIA ATÉ
A DATA DE:

 03/06/2022
às 11 horas
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